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Izvleček 
 
V diplomski nalogi so opisani dokumenti pri spremljavi gradnje, ki so razdeljeni v dve večji 
skupini in sicer skupino dokumentov v fazi priprave na gradnjo in skupino dokumentov v fazi 
gradnje. Za dobro izvajanje projekta sta pomembna dobro vzpostavljen sistem povezav 
dokumentov in tok podatkov med dokumenti. To omogoča pridobivanje povratnih informacij 
o poteku projekta, s katerimi se lahko hitreje in enostavnejše analizira izvajanje projekta in 
sprejema ustrezne ukrepe. Prav tako pa omogoča tudi hitrejšo izdelavo mesečne situacije. 
Srce takega sistema povezav dokumentov je delovni nalog. To je dokument, ki je kot 
nekakšen ponor v katerega se stekajo vsi podatki. Danes še vedno nekatera izvajalska podjetja 
kljub tehnologiji, ki nas obdaja, vse dokumente vodijo v fizični obliki in na tak način tudi 
izdelujejo mesečne situacije. V diplomski nalogi je opisana sistematizacija prenosa podatkov 
iz gradbene knjige v mesečno situacijo z uporabo delovnih nalogov. Na koncu pa so še sheme 
povezav dokumentov in podatki, ki se prenašajo med dokumenti. 
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1 UVOD 
Izvajanje gradbenega projekta oziroma sama gradnja objekta je lahko zelo zahtevno in 
kompleksno delo. V veliko pomoč nam je dobra priprava projekta in natančno izdelani 
terminski plani gradnje. Ker so zahteve in želje investitorjev danes vse večje, so zahtevani 
roki izgradnje vse krajši in pogosto tudi nerealni. Poleg tega pa so zahteve po nižjih cenah in 
stroških izgradnje tako visoke, da silijo podjetja v slabo poslovanje in posledično neredno 
izplačevanje plač delavcem, zakasnitev plačil podizvajalcem ter dobaviteljem in v končni fazi 
lahko pahnejo podjetja celo v stečaje. Po drugi strani pa so zahteve glede kvalitete in 
kakovosti izgradnje vedno večje, ko dodamo zraven še konkurenco vidimo, da gradbeništvo 
ni več tako enostavno, kot je bilo nekoč.  
 
Izvajalska podjetja se vedno bolj pogosto znajdejo v situaciji, ko morajo sklepati kompromise 
in sprejemati pogodbena tveganja, predvsem zaradi konkurence na trgu. Ravno konkurenca pa 
gre v prid investitorjem. To je tudi razlog, zakaj vsako izvajalsko podjetje išče svoje prednosti 
tako v investiciji v boljšo tehnologijo kot v boljši organizaciji in spremljavi projekta. 
1.1 Namen in cilj 
Še ne dolgo nazaj je bilo spremljanje gradnje bolj nuja, kot pa stvar s katero bi lahko 
izvajalsko podjetje dobilo kakšno koristno informacijo. Dokumenti so se izpolnjevali in 
kopičili, nihče pa se ni posvetil obdelavi teh dokumentov in tako so ti dokumenti postali samo 
arhiv. 
 
Namen naloge je prispevek h kakovostnejšemu pristopu spremljave gradnje na nivoju 
izvajalskih podjetij. Cilj obvladovanja projektov je v izpolnjevanju zastavljenih ciljev, kar pa 
je brez kakovostne in ažurne spremljave gradnje v današnjih časih praktično nemogoče. 
Vsako odstopanje od planiranih rokov za izvedbo določene postavke ima za posledico 
finančne izdatke. Za gradbene projekte so značilne predvidene in nepredvidene situacije. 
Slednje so težko natančno določljive, ravno zaradi različnih spreminjajočih vplivov pri 
gradnji objekta. Tako pride spremljava gradnje do bistvenega pomena, saj z njo pridobimo vse 
potrebne informacije za analizo gradnje. S tem ko analiziramo gradnjo pridemo do spoznanj, 
ki nam služijo za kakovostnejše nadaljnje planiranje gradnje. 
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Cilj naloge je predstavitev sistematizacije vseh dokumentov, ki sodelujejo pri spremljavi 
gradnje. Danes se še vedno dela večinoma s papirjem in svinčnikom, kar je zelo zamudno in 
velikokrat pride do ponavljanja enakih zapisov na različnim mestih. Vzpostavitev 
računalniškega sistema, ki bi povezoval vse dokumente od predračuna, pogodb do naročilnic, 
bi omogočal hitrejše vnašanje podatkov, večjo preglednost in boljšo analizo gradnje. 
Dokument, ki bi vse to omogočal je delovni nalog. Ta bi bil kot nekakšno srce vseh povezav 
med dokumenti za spremljanje gradnje, bil bi kot ponor v katerega se stekajo vse informacije. 
 
Namen te naloge je izdelava smernic, na katerih bo izdelava podatkovnega modela za 
informacijsko podporo, ki bi omogočal spremljavo in načrtovanje gradnje na način, ki je 
predstavljen v nadaljevanju diplomske naloge. 
1.2 Pregled vsebine diplomske naloge 
Diplomska naloga je razdeljena na šest poglavij. V prvem poglavju bo uvod, v katerem bodo 
opisani namen, cilj ter pregled vsebine diplomske naloge. 
 
Drugo poglavje bo namenjeno graditvi in gradnji. Predstavljene bodo vse štiri faze graditve 
vključno z  glavnimi dokumenti. Večji poudarek bo na zadnjih dve fazah, to sta priprava na 
gradnjo in sama gradnja. V fazi priprave na gradnjo bo našteto vse kar je potrebno za pripravo 
tehno-ekonomskega elaborata. Poleg tega bom podrobneje opisal še operativni plan in projekt 
organizacije gradbišča. V fazi gradnje pa bodo predstavljene vse pomembnejše značilnosti te 
faze in glavni dokumenti ter shematsko prikazane povezave med njimi. 
 
Tretje poglavje  bo govorilo o dokumentih v operativnem gradbeništvu. Dokumenti bodo 
razdeljeni v dve skupini, in sicer v skupino dokumentov za pripravo in skupino dokumentov v 
fazi gradnje. Vsak dokument bo podrobno predstavljen, opisan bo način uporabe in tudi 
slikovno prikazan. Največji poudarek bo na delovni nalog, ki ga smatram kot srce povezav 
med vsemi dokumenti v operativnem gradbeništvu. Posebej pa bo tudi opisal najobsežnejši 
dokument, to je gradbena knjiga. Najprej bodo naštete zakonske zahteve glede vodenja 
gradbenega dnevnika in knjige obračunskih izmer. Na koncu pa bo opisan še način vodenja 
gradbene knjige v današnji praksi. Vse skupaj bo podkrepljeno z slikami. 
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Četrto poglavje bo namenjeno mesečni situaciji. Prikazal bodo vse informacije in njihov 
potek do izdelave mesečne situacije v današnji praksi. Opisana bo tudi sistematizacija prenosa 
podatkov iz gradbene knjige do mesečne situacije, ki bo tudi shematsko predstavljena. 
Dokument, ki nam bi to omogočil je delovni nalog, zato bo potreben tudi opis izdelave 
mesečne situacije z njegovo uporabo. Prikazane bodo tudi moje smernice glede 
računalniškega programa, s katerim bi lahko računali tipične gradbene izračune. 
 
V petem poglavju bodo predstavljene sheme, s katerimi bom prikazal povezave med 
dokumenti v operativnem gradbeništvu in informacije, ki potekajo med njimi. 
 
V zadnjem poglavju pa bodo zbrane ugotovitve diplomske naloge. Predstavil bom svoj pogled 
na obvladovanje podatkov operativnega gradbeništva v prihodnosti. 
 
 
 
  
4 
Dipl. nal. 
 
2 GRADITEV IN GRADNJA
 
Graditev je zelo dolg projekt, ki se začne že veliko prej kot se začnejo dela na gr
širšem smislu se deli na štiri faze:
- 1. Faza: ZASNOVA 
Pri tej fazi se vse skupaj začne. Z
nekih zakonskih določil za opredeljevanje nalog investitorjem
gospodarski objekt. Običajno pa morajo izdelati ali pridobiti določene naslednje 
dokumente: 
a) PIZ (predinvesticijsko zasnovo), to je dokument manjšega obsega, s katerim želi 
investitor upravičiti nameravano gradnjo. Želi dokazati, da 
potrebna, da razpolaga s finančnimi sredstvi, ki jih namerava uporabiti za 
in zadnje, da je naložba  ekonomsko upravičena
b) LI (lokacijsko informacijo), ureja ga zakon o urejanju prostora in pravilnik o 
oblikovanju lokacijske inform
c) IP (investicijski program), podoben PIZ, le da so poglavja bolj podrobno 
obravnavana, 
d) IDP (idejni projekt)
 
- 2. Faza: PROJEKTIRANJE
Po uspešno zaključeni prvi fazi, se začne faza projektiranja v kateri je potrebno 
pripravit naslednje dokumente :
a) PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja)
b) PZI (projekt za izvedbo)
c) razpisno dokumentacijo.
  
- 3. Faza: PRIPRAVA NA GRADNJO
- 4. Faza: GRADNJA/IZVEDBA
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Shema 1: Faze graditve 
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Gradbeni projekti v ožjem smislu
v širšem smislu, to je pripravo na gradnjo in izvedbo. 
podjetij, ki morajo peljati gradbene projekte skozi tri faze življenjskega cikla
- ponudbeni postopek, 
- izvedbo projekta, 
- garancijo. 
 
Kako bo izvajalsko podjetje izvajalo te tri faze, je prepuščeno njegovi notranji organiziranosti. 
Znanih je seveda več načinov, saj se lahko vse faze izvaja kot tri samostojne skupine 
procesov, lahko se vsako fazo izvaja kot samostojni projekt znotraj gra
lahko se fazo ponudbe in fazo izvedbe združi v skupni
izvedba svoj gradbeni projekt ločeno od gradbenega projekta garancije
vsako fazo obravnava kot samostojen gradbeni projek
2.1 Priprava na gradnjo
Posebna pozornost bo v tem podpoglavju namenjena tretji fazi širše opredelitve  graditve in 
gradnje, fazi priprave na gradnjo. Velik pomen te faze  predstavlja neposredna priprava na 
gradnjo. 
. 
 Operativna smer. 
 
 so projekti, ki prestavljajo le zadnji del gradbenih projektov 
Mišljeni so iz stališča izvajalskih 
 projekt, lahko predstavljata ponudba in 
 
t. 
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in kot zadnje se lahko 
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Opraviti je potrebno ponudbeni predračun na osnovi popisa del in vse, kar je potrebno za  
ponudbeni TEE (tehno-ekonmski  elaborat, ki je opisan v naslednjem poglavju): 
- izbira ustrezne tehnologije, 
- kalkulacija, 
- izbira najprimernejših podizvajalcev, 
- obvladovanje stroškov. 
 
Na podlagi tega se naredi tudi operativni terminski plan in pa plan organizacije gradbišča.  
2.1.1 Operativni plan 
Planirati delo pomeni vnaprej predvideti potek procesa tako, da bo dosežen zastavljeni cilj. 
Bistvo planiranja je torej v preprečevanju problemov, saj si vnaprej zamišlja nastanek 
morebitnih težav in jih poskuša preprečiti. Pri tem vseeno prihaja do težav, ki pa so zaradi 
planiranja lahko bistveno manjše. 
 
Ni namreč plana, ki bi bil absolutno popoln, vendar to ni več odločilnega pomena, če je plan 
dejansko sestavni del cikličnega sistema, ki se sam korigira (glej shemo 3). 
 
 
Shema 3: Shematičen prikaz izpopolnjevanja plana 
 
V tem primeru je le vprašanje časa, kdaj bo plan postal dovolj popoln, oziroma bo njegova 
nepopolnost ležala v dopustnih mejah. 
 
Gradnja predstavlja zelo kompleksen projekt, ki ga sestavljajo različni delovni procesi in pri 
katerem sodelujejo številni ljudje z različnimi interesi. Vse to se medsebojno usklajuje z 
operativnim planiranjem.  
 
Izkušnje 1
Izkušnje 2
Izkušnje ...
PLAN
izvedba plana
spremljanje
izvedbe
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Operativno planiranje je sklop med seboj vsebinsko koordiniranih in časovno sinhroniziranih 
postopkov, ki predvidevajo in omogočajo učinkovito gradnjo. Ta učinkovitost se kaže v 
vsestranski in pravočasni oskrbi z materialom, delovnimi sredstvi (delavci, mehanizacijo in 
opremo) ter finančnimi sredstvi. S takim angažiranjem se lahko zagotovi nemoteno izvedbo 
operativnih del v predpisanem roku in zahtevanem obsegu ter kvaliteti. 
 
Glede na trajanje ločimo: 
- dolgoročne in razvojne plane (nad 5 do 15 ali 20 let), 
- srednjeročne ali proizvodne plane (okoli 5 let), 
- kratkoročne plane – operativne plane gradnje konkretne investicije (1 do 3 leta). 
Najpomembnejši plani operativnega planiranja so terminski plani. Služijo kot osnova za 
izdelavo spremljajočih planov in za organizacijske ukrepe (vodenje, pravočasno izvajanje del, 
časovna kontrola izvajanja del …). 
 
Slika 1: Terminski plan 
S terminskimi plani določamo: 
- termine za izvršitev dejavnosti, 
- postopnost (vrstni red) izvajanja dejavnosti, 
- usklajenost (sinhronizacijo) izvajanja dejavnosti.  
 
Terminske plane izdelujemo z različnimi metodami in tehnikami planiranja (mrežno 
planiranje, linearno planiranje,..), katerih osnovni parameter je vedno čas. Kot rezultat dobimo 
gantograme, ciklograme ali mrežne plane. 
2.1.2 Projekt organizacije gradbišča – POG 
Namen oziroma osnovni cilj projekta organizacije gradnje je omogočiti optimalno 
učinkovitost gradbenih del na podlagi postopnega (večfaznega) oblikovanja organizacije na 
vseh strukturnih področjih operativne priprave gradnje. Projekt organizacije gradnje (POG) je 
sistematizirana tehnično-ekonomska dokumentacija, v kateri so pisno in grafično prikazani vsi 
organizacijski in tehnološki ukrepi priprav na gradnjo.  
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Praviloma naj bi se projekt organizacije gradnje (POG) za vse pomembnejše gradbene naloge 
izvajal v treh zaporednih in med seboj vzročno povezanih fazah: 
- organizacijsko - tehnološka priprava, 
- idejni POG, 
- izvedbeni POG. 
 
Predhodna proučevanja in pripravljalna dela zajemajo naslednji sklop študijev, raziskav, 
terenskih preučevanj in predhodnih pripravljalnih gradbenih posegov na gradbišču (z 
namenom, da se omogoči učinkovita in dokumentirana izdelava POG in čim bolj nemoten 
začetek in potek glavnih gradbenih del): 
- raziskave in študije lokacijskih pogojev gradnje, se nanašajo na: 
a) klimatske pogoje (klimatska cona, pogostost padavin, mrzlih in izrazito 
vetrovnih dni), 
b) topografske pogoje (oddaljenost od virov oskrbe z materiali in delovnimi 
sredstvi). 
c) geomehanske pogoje (nosilnost tal), 
d) hidrološke pogoje (možnost poplav), 
e) ekološke pogoje (zaščita naravnega okolja). 
 
- oblikovanje zunanjega transporta, na podlagi ogleda na terenu se opravi naslednje: 
a) izbor najracionalnejše vrste transporta(cesta, železnica, vodna pot,  po zraku), 
b) oceno racionalnosti gradnje dostopov, 
c) izračun ali presojo stroškov transporta (skupnega, organiziranega prevoza 
delavcev). 
 
- oskrba gradbišča 
 
- pripravljalna dela, med najbolj bistvena spadajo naslednja dela 
a) razčiščevanje terena, 
b) prestavljanje obstoječih poti in vodotokov, 
c) postavitev provizorijev oziroma dovoz kontejnerjev. 
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Ureditev in dimenzioniranje gradbišča, obsega praviloma naslednje tri sklope 
dokumentacije: 
- dimenzioniranje sklopov gradbišča(računski del): 
a) vozne poti, 
b) preskrbo z električno energijo, 
c) preskrbo z vodo, 
d) skladišča oziroma deponije, 
e) vodstvene prostore, 
f) delavsko naselje. 
 
- načrt ureditve gradbišča(grafični del) se sestoji praviloma iz: 
a) sheme ureditve gradbišča (z morebitno potrebnimi prilogami, prerezi, pogledi 
in detajli posameznih bistvenih gradbiščnih naprav), 
 
 
                    Slika 2: Ureditev gradbišča 
b) tipskimi projekti provizorijev. 
 
- tehnično poročilo k ureditvi gradbišča je nujno tekstualno dopolnilo izračunov in 
grafičnih prikazov. V njem kratko in jedrnato opišemo vse tisto, kar izračuni in grafike 
ne morejo prikazati 
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2.2 Gradnja 
Ko je posel pridobljen, priprave ustrezno zaključene
lahko začnemo s procesom gradnje. Ta proces je zelo kompleksen
nekih določenih smernic ali predpisov po katerih mora potekat
pomen: 
- izkušnje, 
- dobre sposobnosti organiziranja,
- sposobnosti hitrega prilagajanja.
Shema 
Srce procesa gradnje je seveda sam objekt, od tu naprej grejo vse povezave. Informacije
(opravljene količine in število opravljenih ur) iz gradbišča
 
- izvedbeni elaborat (pogodbeni predračun, pogodbeni terminski plan), ki nastane iz 
ponudbenega elaborata potem, ko 
le te nadaljujejo pot v: 
a) kontrolo uspešnosti
b) izdelavo situacij, 
c) obvladovanje naročil (te se vračajo nazaj v gradbišče)
material, mehanizacija in delovna sila
 
- terminsko spremljanje, gre za primerjavo med
podlagi te primerjave se izvaja sprotno
rezultatov korigiramo plane in posledično tudi naročila)
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 in pridobljena vsa potrebna dovoljenja 
 in zahteven, saj zanj ni 
i. Zato imajo tukaj velik 
 
 
 
4: Povezave informacij tekom gradnje 
 izhajajo v: 
se podpišejo pogodbe. Po obdelavi teh informacij, 
, 
, pod katere spadajo 
. 
 dejanskim stanjem in planiranim. N
 replaniranje (na podlagi pridobljenih 
. 
. 
 Operativna smer. 
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Med procesom gradnje na gradbišču
pripravi na gradnjo nismo pred
- več dela (slaba ocena obsega del).
- dodatna dela (slabo pipravljena projektna dokumentacija, spremenjene karakteristike 
projekta – npr. geologija),
- časovna odstopanja (slabo vreme, razne motnje, ki preprečujejo ali ovirajo predviden
potek dela – npr. zamude pri dokumentaciji).
Te situacije urejamo z obvladovanjem zahtevkov za dodatne stroške in/ali podaljšanje 
časa gradnje. 
Po obračunu v izvedbenem elaboratu ugotovimo, da imamo zaradi nepredvidenih situacij 
nove količine, presežke v obstoječih količinah in presežke v času. Za te presežke moramo 
ustrezno oblikovat zahtevke:
- morajo bit pregledno pripravljeni
- ne smejo vsebovat lažnih informacij
- predstavljeno mora bit bistvo, brez nepomembnih informacij
- vse mora bit podprto z dokazi (gradb
Samo s  tako pripravljenimi zahtevki
 
Ko je zahtevek potrjen (s strani nadzora in naročnika)
pogodbam. 
. 
 Operativna smer. 
 
 velikokrat prihaja do nepredvidenih situacij, ki jih v 
videli. Te situacije so: 
 
 
 
Shema 5: Obvladovanje zahtevkov 
 
, 
, 
, 
eni dnevnik, poročilo o vremenu 
 lahko pričakujemo, da bodo ti sprejeti.
, se sestavijo in podpišejo 
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3 DOKUMENTI V OPERATIVNEM GRADBENIŠTVU
Delo v operativnem gradbeništvu spremlja in povezuje veliko različnih dokumentov, ki jih 
lahko ločimo v dve skupini: 
- Prva skupina so dokumenti za
začetku, preden se sploh začne delo na gradbišču. Vsebinsko so
pripravljeni saj so nekakšen temelj celotnega projekta.
 
- Druga skupina so dokumenti 
obdobja gradnje. Vsebinsko so enostavni, sestavljeni so kot nekakšni obrazci
gradnjo se jih izda v velikih količinah. Omogočajo nam izvajanje in spremljanje del in 
če imamo dobro vzpostavljen sistem hranjenja in evidentiranja teh dok
z njihovo pomočjo tudi analiziramo potek gradnje.
3.1 Dokumenti za pripravo
3.1.1 Ponudbena dokumentacija
3.1.1.1 Projektantski popis del 
Projektantski popis je sestavni del projekta za izvedbo (PZI) in obvezni sestavni del  razpisne 
dokumentacije za pripravo ponudb, ter zajema vsa dela, ki se bodo izvajala na določenem 
objektu. Namen popisa je ponudniku in
reprezentativen opis vseh del, potrebnih za izgradnjo objekta. 
 
Projektantski popis del je osnova za projektantski predračun, ki je s cenami/enoto ocenjen 
projektantski popis del. Pomembno je, da so popisi čim bolj natančni, kakovostni in pa 
celotni, saj lahko le tako prikažejo realno sliko investicije in ne zavajajo
Pantelić, G. 2012. Dokumenti in podatki pri spremljavi gradnje
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 pripravo del, ki svojo vlogo opravijo
 zelo obsežni in skrbno 
 
v fazi gradnje, njihova vloga poteka v
 
 
 
 investitorju prikazati čim bolj natančen in 
 
 
Shema 6: Popis del 
. 
 Operativna smer. 
 na samem 
zdolž celotnega 
 in med 
umentov lahko 
 investitorja. 
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Nekakovostno izdelan popis del lahko pripelje do velikih razlik med predvidenimi količinami 
in cenami ter dejanskim stanjem. Zaradi tega pride do komplikacij pri vodenju gradbenih 
knjig in posledično tudi do velikih odstopanj od predvidene vrednosti investicije. Temu delu 
projekta je potrebno posvetiti veliko pozornosti, saj ga lahko kakovostno izdelajo le 
projektanti z mnogo izkušnjami. 
 
Popis del obsega: 
- popis gradbenih del (zemeljska, rušitvena, zidarska, fasadarska …), 
- popis obrtniških del (ključavničarska, krovska, mizarska, parketarska, oprema …), 
- popis strojnoinštalacijskih del, 
- popis elektroinštalacijskih del, 
- popis drugih del. 
3.1.1.2 Projektna dokumentacija – PZI  
Projekt za izvedbo sestavljajo načrti podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov, ki 
nadgrajujejo posamezne načrte projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Medtem ko je 
vsebina vodilne mape PZI v primerjavi s tisto v PGD precej okrnjena, morajo biti načrti toliko 
bolj podrobni, saj se na osnovi PZI izvajajo dela. Sestavni del načrtov so lahko prav tako 
delavniški in drugi tovarniški načrti, če je to potrebno za izvedbo gradnje. 
 
Risbe načrtov, odvisno od vrste objekta, zahtevnosti, velikosti in drugih značilnosti 
nameravane gradnje, vsebujejo zlasti: 
- risbe, sheme in detajle gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del; 
- zbirne risbe vseh inštalacij ter opreme; 
- risbe (de)montaže gradbenih elementov in sklopov; 
- risbe in detajle tehnologije gradnje; 
- risbe izkopov in temeljev; 
- risbe dilatacij in ležišč; 
- risbe izolacij; 
- opažne risbe; 
- armaturne risbe; 
- risbe prebojev in prehodov v konstrukcijah; 
- risbe notranje in zunanje ureditve objekta; 
- detajlne risbe vodov in napeljav s križanji in priključevanji; 
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- risbe in opis ureditve gradbišča, ki vsebuje vse podatke o potrebni infrastrukturi ter 
druge  podatke, pomembne za opis vpliva gradbišča na okolico; 
- druge potrebne risbe in prikaze. 
 
Zakon določa, da mora izvajalec (torej tisti, ki izvaja dela, kar velja tudi v primeru gradnje v 
lastni režiji) izvajati dela po projektu za izvedbo in zagotoviti, da je na gradbišču ves čas 
gradnje na vpogled vsaj en izvod gradbenega dovoljenja ter vsaj tisti del projekta za izvedbo, 
ki je potreben glede na trenutno stanje izvajanja gradnje. 
 
Naloga ponudnika je, da pri pripravi ponudbe preveri vse načrte in njihovo skladnost s 
projektantskim popisom del. 
3.1.1.3 Pogodbeni pogoji 
Ločimo več vrst pogodb: 
- izvajalska (naročnik – izvajalec) 
- podizvajalska (izvajalec – podizvajalec) 
- dobaviteljska (izvajalec – dobavitelj) 
 
Predstavlja najvišjo obliko dokumenta iz področja priprave posla, saj se vanjo stekajo vsi 
informacijski tokovi, ki oblikujejo vrsto obvezno opravljenih del, materialne in delovne 
resurse in tudi angažiranje delovnih sredstev. Sestavni deli pogodbe so tudi drugi 
(komercialni) pogoji, ki se dogovorjeni, vključena so zadržana sredstva za dobro izvedbo 
popisanih del, vnaprejšnja plačila ali financiranje zahtevanih del, kar daje dokumentu osnovo, 
da v nadaljevanju služi kot referenčni dokument pri primerjavi med dogovorjenim in 
narejenim. 
Primer,  kako naj bi vsebinsko izgledala pogodba za dobavo betona: 
- naročnik ima za beton podpisano pogodbo, v kateri so določeni pogoji, cena in 
dolžnosti naročnika in dobavitelja; 
- pogodba se sklene za določeno količino betona, cena je določena po trenutnem ceniku 
dobavitelja, popust velja za točno določeno ponudbo v procentih; 
- osnova za obračun je cenik, podpisana dobavnica in prevzemnica s strani naročnika-
obračun po dejansko opravljenih količinah; 
- dobava betona, koliko časa prej je potrebno naročiti beton (dnevni, tedenski plani), 
kdo zagotavlja nadzor vgrajenega betona (naročnik); 
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- obveznost dobavitelja, predvsem kar se nanaša prevoza, vse mora naredit v roku, če 
naročnik izpolnjuje pogoje (plan betoniranja); 
- dobaviteljeva odgovornost za škodo, do primopredaje je vsa odgovornost na 
dobavitelju, reklamacije mora naročnik čim prej sporočiti dobavitelju; 
- obračun in plačevanje del, pogoji glede zaračunavanja (enkrat, dvakrat mesečno), 
računi na podlagi dejansko opravljenih količin, podpisanih dobavnic in prevoznic, ter 
cen v vsakokratnem ceniku. Plačilni roki, limit neplačanih storitev in dobav, 
zavarovanje naročnika. Naročnik mora zagotoviti vse pogoje za varno izvedbo del. 
Pogoji prekinitve pogodbe in čas odpovednih rokov. 
3.1.2 Ponudbeni elaborat (tehno ekonomski elaborat) 
3.1.2.1 Popis del → ponudbeni predračun 
Dokument, ki nastane na osnovi tržnih zahtev ali na osnovi normativa, v osnovi predstavlja 
popis del, ki jih je potrebno opraviti. Tem predpisanim delom potrebnim za dosego 
zastavljenega cilja določimo parametre količin materiala, dela in števila tehnoloških ur, v 
katerih se skrivajo strojne ure delovnih strojev (ustrezno vrednostna amortizacija delovnih 
sredstev) v izdelku s cenami za posamezno enoto. 
 
 
Shema 7: Stroški 
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Predračun predstavlja kalkulacijski dokument na katerega zapišemo vrednosti posameznih 
postavk, ki jih bomo za naročnika izvedli in ostale pogoje vezane na opravljanje posameznih 
del. Na tej osnovi se naročnik odloča o potrditvi, popravku posameznih sestavin ali celotni 
zavrnitvi projekta. Ta dokument omogoča poslovno komunikacijo med izvajalcem in 
naročnikom.  
 
Za izvajalca ima ta dokument še večji pomen, saj predstavlja osnovo na podlagi katere išče 
podizvajalce in kooperante za izvršitev posameznih del. To ne pomeni, da se morata 
predračun med izvajalcem in naročnikom ter izvajalcem in podizvajalcem oziroma 
kooperantom ujemati, ampak pomeni da izvajalec išče najugodnejšega podizvajalca, ki bo 
izvedel določeno postavko iz predračuna.  
3.1.2.2 Normativ 
Predračun, ponudbo ali pogodbo sestavimo s pomočjo normativov. Normativi so sestavljeni s 
podatki o količinah materiala in časa, ki je potreben za izdelavo določenega dela (postavke iz 
predračuna). Normativi so torej v naprej določeni postopki za izvajanje storitev (postavk), v 
katerih so zapisani podatki o vrstah porabljenih materialov, podatki o številu potrebnih 
delovnih ur za vgradnjo, o potrebni kvalifikacijski strukturi delavcev in o potrebnih strojih za 
izvedbo določenega dela. Normative delimo na splošne in lastne. Splošni so tisti, s katerimi 
lahko razpolagajo vsi uporabniki, so splošno znani in so temu primerno tudi oblikovani. 
Lastni pa so tisi, ki so nastali na osnovi naše metode dela in na osnovi naših zmožnostih za 
izvedbo določenega dela. 
3.1.2.3 Ponudba 
Vsebinsko je enaka predračunu in tudi njeno polnjenje s podatki poteka na isti način kot pri 
predračunu. Pri oblikovanju cen nam služi cenik. 
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3.2 Dokumenti v fazi gradnje 
Ključna dokumenta za finančno in terminsko vodenje ter spremljanje gradnje sta pogodbeni 
predračun in pogodbeni terminski plan. Na njiju temeljijo delovni nalogi, ki bistveno skrajšajo 
pot povratne informacije (v shemi 8 je to nakazano z rdečimi puščicami). 
 
Shema 8: Dokumenti v fazi gradnje 
3.2.1 Delovni nalog 
Je interni dokument, ki lahko predstavlja celoto ali del zahtevanih in ovrednotenih del iz 
pogodbe, ponudbe ali predračuna. Na njih se napišejo vsi relevantni in potrebni podatki za 
dober informacijski nadzor nad opravljenimi deli za naročnika. Bili naj bi kot nekakšen 
vodnik opravljenega dela in kot nekakšen ponor, v katerega se stekajo vse potrebne 
informacije, ki služijo za izvajanje potrebnih analiz. 
 
Slika 3: Delovni nalog 
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Sestavni deli delovnega naloga: 
- materialni list, ki je samosvoj dokument in služil za materialno poslovanje v sklopu 
DN, kar pomeni da je povezan z naročilnicami, prevzemnicami, dobavnicami in 
izdajnicami. Na materialni list zapišemo vse potrebne materiale in njihove količine, ki 
so potrebni za izvršitev naloge, ki je opredeljena z delovnim nalogom. Povezan je z 
ponudbo, saj so tam že zapisane količine in materiali potrebni za realizacijo določene 
postavke, katere del je DN; 
- opravljene storitve, kjer beležimo storitve ki jih je za potrebe realizacije nalog na DN 
opravil za nas nekdo drug; 
- opravljene ure, tukaj je zapisano število delavcev in opravljenih ur, ki je bilo potrebno 
za realizacijo nalog iz DN. Ta dokument je v povezavi z gradbenim dnevnikom; 
- opravljene strojne ure. 
 
Vsi potrebni podatki in informacije iz terminskega plana in pogodbenega podpisa del se 
stekajo v delovne naloge. 
 
Slika 4: Povezave med TP, Pogodbenim popisom del in Delovnim nalogom 
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3.2.1.1 Sistem povezave delovnih nalogov 
Iz pogodbenega popisa del najprej naredimo generalni terminski plan projekta, ki nam služi za 
generalno spremljavo začetka in konca, ter za generalno planiranje virov. V takem planu 
postavke še niso natančno razčlenjene in določene. Primer postavke v grobem planu je lahko: 
zaključek 1. etaže oziroma ureditev kanalizacije. Med gradnjo se generalni terminski plan 
postopoma detajlira v podrobni terminski plan (npr. za izvedbo AB plošče se razdeli na 
postavljanje opaža, armiranje, polaganje vodov za instalacije in betoniranje po posameznih 
fazah etaže). Časovni horizont takega detajlnega terminskega plana lahko obsega od enega 
tedna do enega ali največ dveh mesecev. Na njegovi osnovi se izdelujejo delovni nalogi, ki 
lahko obsegajo eno ali več dejavnosti v časovnem obsegu od enega dneva do enega ali več 
tednov (odvisno od trajanja posamezne dejavnosti). Vse dejavnosti v podrobnem terminskem 
planu morajo biti povezane s ponudbenim predračunom, saj tako na osnovi postavki 
pripadajočih normativov avtomatično pridobimo podatke o potrebni delovni sili, mehanizaciji 
in materialu na katerih temelji delovni nalog.  
 
 
Slika 5: Povezava med grobim in podrobnejšim terminskim planom 
Tako imamo nivojsko razdeljen sistem delovnih nalogov od delovnih nalogov v grobem 
terminskem planu do delovnih nalogov za posamezno postavko v pogodbenem popisu del. 
Tak sistem delovne naloge ne preobremenjuje z informacijami, zato so bolj pregledni in lažji 
za analizirat ter pridobivati povratne informacije. 
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3.2.1.2 Kontrola uspešnosti 
Vsaka postavka v pogodbenem predračunu ima svoj delovni nalog, posledično ima zato tudi 
vsaka delovna skupina (tesarji, armirači) svoj delovni nalog, ko opravlja določeno postavko. 
To nam omogoča, da lahko opazujemo in kontroliramo uspešnost delovne skupine za 
opravljanje določenih postavk. Tako nam delovni nalog nam služi za primerjavo normativnih 
in terminskih odstopanj, se pravi za primerjavo med predvidenim in dejanskim. To ne velja 
samo za delovno silo kot je prikazano v spodnjem primeru ampak tudi za material in delovne 
stroje. 
Primer: 
Postavka po delovnem nalogu: postavljanje opaža sten prve etaže, 150 m
2
, za izvedbo dela je 
potrebno 5 KV delavcev po 6 ur, skupaj 30ur. Tako je bilo planirano, dejansko je pa 5 KV 
delavcev to delo opravilo v 4urah, kar pomeni, da so skupaj porabili samo 20 ur.  
 
Iz primera ugotovimo, da je za to postavko planirano 10 h več kot je dejansko potrebno. Ker 
delovne naloge izpolnjujejo ažurno, lahko to informacijo takoj uporabimo za naslednjo 
podobno postavko in temu prilagodimo terminski plan lahko pa tudi popravimo normativ. 
Idealno bi bilo, da bi to sistem sam zaznal in bi poiskal po pogodbenemu popisu del vse 
postavke, ki se nanašajo na postavljanje opaža sten in sam popravil število delavcev in ur za 
izvajanje del v teh postavkah. 
3.2.2 Prevoznica 
Izda jo prevoznik, ni pa nujno naročnik ali dobavitelj materiala/izdelka, lahko je tretja oseba 
ali pa je eden izmed njiju. 
 
Vsebina: 
- pošiljatelj (betonarna); 
- prejemnik; 
- plačnik, ki je običajno pošiljatelj; 
- relacija, vrsta tovora, količina, kilometraža. 
3.2.3 Izdajnica 
Je dokument, ki je namenjen razknjiževanju iz lastnega skladišča izdanega materiala. 
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3.2.4 Naročilnica 
Je dokument, s katerim glavni izvajalec del
podpisano pogodbo za dobavo betona
prakso, se na začetku mes
katere predvidevamo, da bomo uporabili v celotnem mes
tistega meseca dobimo od dobavitelja račun za dejanske
bili uporabljeni. Dodatke damo v stroške, betone pa v uporabo preko prevzemnic.
Vsebina: 
- številka naročilnice;
- dobavitelj; 
- naročnik; 
- dobavni naslov (gradbišče)
- datum vročitve, rok in način dobave, plačilni pogoji
- predmet(vrsta betona), količina, cena, popust, znesek 
. 
 Operativna smer. 
 
 naroča (na primer beton betonarni, s katero ima 
) dobaviteljem. V matičnem podjetju
eca izda naročilnica z različnimi vrstami betonov in količinami, 
ecu. Ko izdamo naročilnico, konec 
 količine betonov in dodatkov, ki so 
Slika 6: Naročilnica 
 
; 
; 
… 
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, kjer sem opravljal 
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3.2.5 Prevzemnica 
Preko prevzemnice damo material v uporabo. Ima zelo podobno obliko kot naročilnica, tudi 
njo izda naročnik. Razlika je ta, da so v prevzemni
bi se ujemali s količinami na računu dobavitelja.
 
Vsebina: 
- številka prevzemnice; 
- dobavitelj; 
- naročnik; 
- kraj dostave; 
- predmet, količina, cena, popust
Pantelić, G. 2012. Dokumenti in podatki pri spremljavi gradnje
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ci podatki z dejanskimi količinami in ti naj 
 
Slika 7: Prevzemnica 
 … 
 
. 
 Operativna smer. 
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3.2.6 Dobavnica 
Izda jo dobavitelj (betonarna) in na gradbišče pride skupaj z 
polizdelkom /izdelkom (betonom
Vsebina: 
- številka dobavnice; 
- kupec oz. naročnik, dobavitelj
- gradbišče; 
- element (vrsta betona), količina, receptrura, dodatki in porabljeni materiali
- prevoznik, podatki o prevozu
- izdajatelj, voznik in prevzemnik
 
. 
 Operativna smer. 
 
dobavljenim materialom  / 
). 
Slika 8: Dobavnica 
; 
; 
. 
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3.3 Gradbena knjiga 
- Gradbeno knjigo sestavljata Gradbeni dnevnik in Knjiga obračunskih izmer. 
 
- Na gradbišču jih mora voditi delavec, ki ga za to določi izvajalec, in sicer za vsa 
dela, ki jih izvajalec na gradbišču izvaja in to ves čas od njegove vključitve v delo do 
prevzema del. 
 
- Vpisi in vrisi morajo biti v gradbeni dnevnik oziroma knjigo obračunskih izmer 
vneseni s pisalom, ki pušča trajno sled ali pa mora biti vstavljen računalniški izpis na 
trajnem vidnem nosilcu. 
 
- Morebitni napačni vpisi oziroma vrisi morajo biti prečrtani tako, da ostanejo čitljivi, 
popravki pa morajo imeti datum, ko se je napaka odkrila, in podpis pooblaščene osebe, 
ki je napako odkrila in vpisala oziroma vrisala popravke. 
3.3.1 Gradbeni dnevnik (zakonska obveza) 
- Gradbeni dnevnik je treba voditi pri vseh gradnjah, za katere je bilo izdano 
gradbeno dovoljenje, razen pri gradnji v lastni režiji in pri gradnji nezahtevnih 
objektov. 
 
- Gradbeni dnevnik predstavlja sistematičen zbir informacij o dnevnem poteku del 
na gradbišču in je tako osnova za eventualno reševanje sporov iz naslova poteka 
gradnje objekta (priporočljivo je dosledno vodenje in izpolnjevanje gradbenega 
dnevnika). 
3.3.1.1 Elementi in vsebina 
- Gradbeni dnevnik sestavljajo uvodni list in dnevni listi. 
 
- V uvodni list se vpišejo splošni podatki o objektu in udeležencih pri graditvi objekta. 
 
- Dnevni listi predstavljajo dnevna poročila. V dnevni list se vpisujejo podatki v zvezi z 
izvajanjem del in vsi pomembni podatki o gradnji oziroma izvajanju del, vanj pa se 
vpisujejo in vrisujejo tudi spremembe in dopolnitve projekta za izvedbo, ki nastanejo 
oziroma so potrebne zaradi izvajanja del. 
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Slika 9: Gradbeni dnevnik-uvodni listi 
  
Slika 10: Gradbeni dnevnik-vsakodnevni listi 
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3.3.1.2 Vodenje in hramba 
- Gradbeni dnevnik je treba začeti voditi z dnem začetka prvih aktivnosti na parceli 
ali najpozneje z dnem uvedbe izvajalca v delo in ga voditi, ko se dela na gradbišču ali 
objektu izvajajo. Vpisi v gradbeni dnevnik se morajo vršiti dnevno, udeleženci pri 
graditvi objekta pa ga podpisujejo ob vsakokratnem pregledu ali nadzoru. 
 
- Gradbeni dnevnik na gradbišču pooblaščeni sestavljavec vodi v dvojniku. 
Podpisujejo ga najprej delavec, ki je pooblaščen za sestavo gradbenega dnevnika, 
nato odgovorni vodja del in nazadnje odgovorni nadzornik oziroma njegov 
pooblaščenec – odgovorni nadzornik posameznih del. Če se odgovorni nadzornik ali 
odgovorni vodja del s predhodnimi vpisi na listu ne strinjata, morata napisati opombo 
oziroma obrazložitev in stran podpisati. Če odgovorni vodja projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja med gradnjo objekta ugotovi neskladje, svoje ugotovitve in 
predloge, kako stanje popraviti, vpiše v gradbeni dnevnik. 
 
- Originalni izvod se iz zvezka gradbenega dnevnika iztrga in ga hrani odgovorni 
nadzornik, dvojnik oziroma kopija, ki ostane v zvezku, se hrani na gradbišču. 
 
- Gradbeni dnevnik se zaključi po dokončanju del oziroma z dnem prevzema del. 
 
- Oba izvoda gradbenega dnevnika se po tehničnem pregledu objekta vstavita v 
ustrezno mapo, povežeta z vrvico in zapečatita. 
 
- En izvod gradbenega dnevnika (original) hrani investitor, drugi izvod (kopijo) pa 
hrani izvajalec. Investitor oziroma lastnik objekta in njegov vsakokratni pravni 
naslednik mora hraniti gradbeni dnevnik toliko časa, dokler stoji objekt. 
 
- Izvajalec mora hraniti gradbeni dnevnik najmanj deset let, če ni za posamezne 
vrste objektov s posebnimi predpisi določeno drugače. 
3.3.2 Knjiga obračunskih izmer 
- Če so cene v gradbeni pogodbi določene za mersko enoto posameznih del, je treba 
poleg gradbenega dnevnika voditi tudi knjigo obračunskih izmer. 
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- Knjiga obračunskih izmer je sklop podatkov o izvršenih in obračunanih delih na 
objektu na podlagi katere lahko izvajalec izstavi mesečno situacijo in po zaključku 
del tudi končno situacijo – mesečno jo kontrolira in potrjuje gradbeni nadzor. 
3.3.2.1 Elementi in vsebina 
Knjigo obračunskih izmer sestavljajo:  
- uvodni list,  
- seznam vloženih listov,  
- obračunski list,  
- obračunske priloge in  
- obračunski načrti.  
 Vodi se na določenih obrazcih. 
Slika 11: Knjiga obračunskih izmer 
3.3.2.2 Vodenje in hramba 
- Knjigo obračunskih izmer, kadar je predpisana, mora na gradbišču voditi oseba - 
pooblaščeni sestavljavec, ki ga za to določi izvajalec, in sicer za vsa dela, ki jih 
izvajalec na gradbišču izvaja in to ves čas od njegove vključitve v delo do prevzema 
del. 
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- Vpisi in vrisi morajo biti v knjigi obračunskih izmer vneseni s pisalom, ki pušča 
trajno sled ali pa mora biti vstavljen računalniški izpis na trajnem vidnem nosilcu. 
Vpisi, vrisi ali računalniški izpisi morajo biti lastnoročno podpisani, naveden pa mora 
biti tudi datum podpisa. 
 
- Morebitni napačni vpisi oziroma vrisi morajo biti prečrtani tako, da ostanejo čitljivi, 
popravki pa morajo imeti datum, ko se je napaka odkrila, in podpis pooblaščene osebe, 
ki je napako odkrila in vpisala oziroma vrisala popravke. 
 
- Knjigo obračunskih izmer je treba začeti voditi z dnem začetka prvih aktivnosti na 
parceli ali najpozneje z dnem uvedbe izvajalca v delo in jo voditi, dokler niso dela 
izvršena in izmerjena oziroma obračunana. 
 
- V knjigo obračunskih izmer se vpisujejo izmere in izračuni obsega izvršenih del v 
posameznem obračunskem obdobju. 
 
- V knjigo obračunskih izmer je treba vpisovati tudi vsa tista dela, ki se po dokončanju 
del ne vidijo in elemente oziroma konstrukcije začasnega značaja (odri in 
podobno), ki se po končani fazi gradnje odstranijo. 
 
- Spremembe projekta za izvedbo morajo biti vpisane na ustreznem listu knjige 
obračunskih izmer ali narisane v njeni prilogi v ustreznem merilu z vsemi za izvajanje 
kontrole investicije potrebnimi podatki. 
 
- Vsaka predračunska postavka iz projekta za izvedbo mora biti posebej prikazana na 
samostojnem listu knjige obračunskih izmer. Vsi listi morajo biti razvrščeni v istem 
zaporedju in z istimi oznakami, kot so v pogodbenem predračunu. S podpisom 
pooblaščenca investitorja se šteje, da so količine podpisanih del izvedene. Prevzem 
del, vključno z njihovo kakovostjo, se opravi s prevzemnim zapisnikom. 
 
- Za nepredvidena dela in dodatna dela, ki niso zajeta v pogodbenem predračunu, in 
za morebitne izpuščene postavke ali spremembe, se obračunski listi po enakem 
postopku kot predračunske postavke dodajajo na koncu knjige obračunskih izmer, kot 
posebno poglavje z označbo »nepredvidena in dodatna dela«. 
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- Knjiga obračunskih izmer mora biti zaključena najpozneje do izročitve zgrajenega 
oziroma rekonstruiranega objekta investitorju. 
 
- Ko so dela končana, se vsi listi knjige obračunskih izmer oštevilčijo in vstavijo v 
ustrezno mapo, povežejo z vrvico in zapečatijo. 
 
- Zaključena knjiga obračunskih izmer se izroči naročniku oziroma investitorju, ki jo 
mora hraniti najmanj deset let, če ni za posamezne vrste objektov s posebnimi 
predpisi določeno drugače. 
3.3.3 Vodenje gradbene knjige v današnji praksi 
Tako, kot so različni gradbeni projekti,  so različna tudi gradbena podjetja, zato je tudi način 
vodenja gradbene knjige pri različnih projektih različen. Princip vodenja je v vseh primerih 
enak in vsi se držijo zakonskih pravil, različen je le sistem vodenja gradbene knjige, ki je 
odvisen predvsem od naslednjih dveh dejavnikov : 
- velikosti projekta -  večji kot je projekt, več zaposlenih se ukvarja z vodenjem 
gradbene knjige; 
- pomembnosti vodenja gradbene knjige -  če je v interesu podjetja, da pridobiva 
ažurne informacije katere lahko analizira in tako dobi povratno informacijo, potem to 
podjetje želi čim bolj izpopolnit sistem vodenja gradbene knjige. 
3.3.3.1 Vodenje gradbenega dnevnika 
- Če gre za velik objekt, je ta praviloma razdeljen na faze. Gradbeni dnevnik se vodi 
za vsako fazo posebej, zato mora bit objekt smotrno razdeljen, da ne bodo faze 
prevelike oziroma premajhne. 
 
- Kljub temu da je objekt razdeljen na faze, se dnevno v vsaki fazi opravi veliko 
različnih del,  zato tudi delovodje vodijo svoje interne dnevnike (ob koncu dneva 
posredujejo te informacije osebi, ki je odgovorna za vodenje gradbenega dnevnika). 
 
- Pri projektih sodelujejo tudi različni kooperanti in podizvajalci, ki ravno tako vodijo 
svoje dnevnike. Ti dnevniki niso direktno povezani z vodenjem gradbenega dnevnika 
(podpisuje jih delovodja), ampak iz njih izluščijo režijske ure (to so ure, ki niso vštete 
v predračunske postavke, razna razkladanja, čiščenja, nepredvidena dela …). 
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3.3.3.2 Vodenje knjige obračunskih izmer 
Ne glede na velikost objekta se knjiga obračunskih izmer vodi za celotni objekt (zaradi 
preglednosti je v knjigi praviloma razdeljen na dilatacije in etaže). Pri večjih objektih, kjer se 
dnevno opravi veliko dela, je po navadi ena oseba zadolžena samo za vodenje knjige. Ta tudi 
sestavlja mesečne situacije za podizvajalce. 
 
Podatke za izračun količin pridobivamo s pomočjo : 
- načrtov (armaturni in opažni); 
- ogledom gradbišča in spremljanje gradnje (dejansko stanje); 
- vodje gradbišča, pravočasno mu podaja informacije o spremembah projekta, zato mora 
bit v stalnem kontaktu; 
- delovodij, ti večino časa preživijo na samem objektu, tako da najbolje poznajo 
dejansko stanje. Z njihovo pomočjo pa lahko tudi kontroliramo svoje izračune 
(dejansko stanje-izračunano stanje). 
 
Osnova za obračun niso dejanska stanja, ki se naredijo na gradbišču, ampak izračuni, ki se jih 
dobi s pomočjo načrtov in projektov. Problem pri vodenju knjige obračunskih razmer je 
prostor na obračunskem listu za izračune in skice. Ta je največkrat  premajhen za vse podatke, 
ki so potrebni za izračun postavke. 
 
Način vnašanja podatkov v knjigo obračunskih izmer: 
- Postavke, ki jih je lažje izračunat kot celoto in ne po delih, ki so bili opravljeni v 
tekočem mescu, lahko v knjigo vnašamo v odstotkih (če računamo stene celotne etaže, 
na koncu meseca oceni kolikšen procent je bil narejen in to zapišemo na obračunski 
list). 
 
- Za zapis izračunov in skic se uporabljajo navadni list, ki se vstavijo v knjigo kot 
prilogo za obračunskim listom. Na obračunski list pa samo zapiše končni izračun. 
 
- Za postavke, ki trajajo več mesecev je potrebno večkrat narediti izračune, dodajati 
priloge in zapisat končni izračun na obračunski list. Te izračune se piše po mesecih kot 
komulativo (vsak mesec posebej napisana količina, ki se sproti sešteva). 
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Slika 12: Primer obračunskega lista za več mescev trajajoče postavke
V današnjem gradbeništvu prevladujejo 
postavk nanaša na opažanje, betoniranje in na armaturo.
 
Nekaj tipičnih izračunov pri takih konstrukcijah:
- opaži in betoni plošč
knjigo obračunskih izmer kot priloga
po katerih se betonira. Na načrtu se označuje tudi  vse odprtine in robove. Za 
označevanje se uporablja markerje različnih barv);
- opaži in betoni sten, 
prilogo (potrebno je bit pazljiv na različne vrste betonov in pa na skoke v višinah sten)
- armaturo se ne označ
armature, kjer je točno napisano na kater
jo na mreže in palice, katere še naprej delimo glede na premer)
 
Pri velikih objektih je tudi veliko izračunov, skic, načrtov, prilog in posledično 
izredno obsežna knjiga obračunskih izmer, ki lahko za
Pomembno je, da so vse mape dobro označene in sistematično shranjene, da se v primeru 
potrebnega iskanja starejšega podatka ne izgubi p
 
. 
 Operativna smer. 
 
armirano-betonske konstrukcije , pri katerih se večina 
 
 
, vse kar se računa se tudi označuje na načrtih, ki gred
 (Če so plošče precej velike, se jih razdeli v takte 
 
enako kot pri ploščah se vse označuje na načrtih in vstavlja kot 
uje na načrtih, ampak se za njen obračun uporabljajo izvlečki 
i poziciji se določena armatura nahaja (delimo 
 
vzame kar precej prostora v omari. 
reveč časa z njegovim iskanjem.
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3.3.3.3 Pot količine do mesečne situacije 
V nadaljevanju je prikazan potek informacije o količini izvedenih del od izvedbe do zapisa v 
mesečni situaciji. Prikaz je izveden na primeru betoniranja AB plošče : 
- pridobitev informacij o površini in volumnu iz načrtov, na katerih vse to označimo; 
- narišemo skico na pomožni papir, ki ga bomo v knjigo vstavili kot prilogo; 
- na isti prilogi izračunamo tudi količino; 
- to količino moramo prepisat tudi na obračunski list; 
- iz gradbene knjige, ki jo vodimo v fizični obliki, moramo prenesti vrednost količine v 
elektronsko obliko (Excel); 
- ko imamo izračunano količino v elektronski obliki, lahko izdelamo mesečno situacijo. 
 
Seveda se v praksi to ne izvaja vedno v tem zaporedju za vsako količino posebej, ampak se 
najprej izračunajo in zapišejo v knjigo količine in šele na koncu meseca se te količine prenese 
še v elektronsko obliko. Tako se nekoliko pridobi na času, vendar če je velik objekt lahko 
pride tudi do napak, ker je veliko novih izračunanih količin in se lahko kakšno količino 
pozabi prenesti v elektronsko obliko. Iz poteka izračuna se lahko vidi, da se izračunano 
količino napiše trikrat, kar  je zamudno in hkrati se še povečuje možnost napak. 
 
Da bi lahko hitreje, enostavneje in brez napak prišli do mesečne situacije, bi morali kakšen 
korak iz zgoraj naštetih preskočiti. Opustiti ali zmanjšati bi morali pisanje knjige v fizični 
obliki, ker so lahko nekateri izračuni tako komplicirani, da bi jih veliko hitreje izračunali na 
roke kot pa s pomočjo računalniškega programa. 
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4 MESEČNA SITUACIJA 
Gradbeni projekti so dolgotrajni projekti, saj lahko trajajo več mescev ali celo let. Pri večjih 
projektih izvajalec ne izvaja projekta sam, ampak so mu v pomoč podizvajalci in kooperanti. 
Ti sodelujejo pri večjem delu projekta, kar pomeni, da so na gradbišču prisotni več mescev 
oziroma let. V pogodbi je med izvajalcem projekta in njegovim podizvajalcem dogovorjen 
obseg dela, ki mora bit izvršen s strani podizvajalca in pa način plačila. V praksi je, da se 
opravljeno delo plačuje za tekoči mesec in ne po končanju del, temu pravimo mesečna 
situacija. 
 
Konec vsakega mesca izvajalec izdela obračun opravljenih dejanskih količin podizvajalca in 
na podlagi tega izda mesečno situacijo. Tak način plačevanja je v prid obema stranema. 
Podizvajalec dobi plačilo sproti in zato mu ni treba zalagati denarja oziroma jemati posojil  za 
plačevanje stroškov in plač delavcev. Izvajalcu pa to predstavlja nekakšen način obročnega 
plačevanja, kar je z vidika finančnih sredstev lažje obvladljivo. 
4.1 Prenos informacij iz GK v proces izdelave mesečne situacije 
Do mesečne situacije se pride s količinami, ki se jih izračuna in knjiži v knjigi obračunskih 
izmer. V njej naj bi bile napisane dejanske količine, ki so bile opravljene za pretekli mesec. 
Pogosto pa v praksi temu ni tako, ker bi to bilo preveč zamudno. Kot sem že zgoraj opisal se 
npr. stene izračunajo za celotno etažo in na koncu meseca se na objektu oceni delež dejansko 
opravljenega (npr. 50 %). Pogosto se tudi dogaja, da je več kooperantov, ki opravljajo enako 
delo na objektu (opaž, beton …), tukaj je potrebno biti pozoren na pravilno razporeditev 
njihovih količin. Zato je potrebno jasno razmejiti področja izvajanja del ter jih dosledno 
upoštevati, da ne bi napačno obračunali količino kooperantu, ki tega dela sploh in izvedel. 
 
Pripravljene in pravilno razporejene količine se vnese v računalniško obliko. Podjetja imajo 
različne računalniške programe za izdelavo mesečnih situacij, vendar ti programi slonijo  vsi 
na enakem principu. To naredijo tako, kot če se v excelu odpre predračun, kjer so napisane 
vse postavke in njihove cene na enoto in se vnese količine posameznih postavk. Excel bi te 
količine pomnožil s ceno in tako bi dobili vrednost postavk in vsota vseh teh postavk je 
mesečna situacija. Tukaj ne smemo pozabiti še na režijske ure. Na koncu meseca moramo 
natančno pregledati dnevnike kooperantov in si izpisat vse ure, ki grejo v režijo. Te ure se 
pomnoži s ceno delovne ure, ki je določena v pogodbi in prišteje k mesečni situaciji.  
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Shema 9: Prenos informacij iz GK v proces izdelave me
Ko izdelamo mesečno situacijo jo damo 
pregleda količine in opozori obračunskega inženir
ni v skladu z dogovorom, ko dosežeta kompromi
ter potrdi ali pa zavrne. Vrednost situacije se mora
pomnoženih s vrednostjo ure določene v pogodbi, to je tudi nekakšna kontrola pravilnega 
izračuna mesečne situacije. Praksa je tudi
izplača. To pa zato, da če delo ni ustrezno kvalitetno opravljeno zadržimo ta 
odstotek, če je pa vse narejeno tako
izplača, ko je delo v celoti zaključeno.
4.2 Sistematizacija prenosa podatkov iz GK v mesečno situacijo
računalniško podporo 
Shema 10: Sistematizacija prenosa podatkov iz GK v mesečno situacijo
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sečne situacije 
podizvajalcu v pregled, ki ima nato nekaj dni časa da
ja, če je kakšno stvar pozabil oz
s se situacija pošlje nadzoru, ki jo pregleda 
 približno ujemati s številom opravljenih ur 
, da se določen procent vrednosti situacije ne 
, kot je v pogodbi in predračunu dogovorjeno se ta procent 
 
 
 
 
. 
 Operativna smer. 
 
 
iroma če kaj 
neizplačan 
in zahteve za 
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4.2.1 Računalniška podpora za obračun količin 
Izdelati program, ki bi nam omogočal izračun vseh možnih količin na enostaven in hiter način 
je po mojem mnenju nemogoče. Lahko pa se izdela program, ki bi nam omogočal izračun 
tipičnih najpogostejših izračunov v gradbeništvu. To so npr. vsi izračuni v povezavi z AB 
konstrukcijo (stene, plošče, opaži, betoni). Teh izračunov je pri najpogostejših gradnjah, kot 
so poslovne stavbe ali pa stanovanjski objekti največ.  
4.2.1.1 Prikaz tipičnega izračuna 
Pri gradnji armiranobetonske konstrukcije se knjiga obračunskih izmer deli na: 
- izdelavo opaža(stebrov, sten, čela,...) 
- vgradnjo betona(stebri, stene, plošče, različne marke betona,...) 
- polaganje ter vezanje armature(palice,mreže,...) 
 
Primer: IZDELAVA PLOŠČE  
 
Količine, ki jih je potrebno izračunati: 
- opaž plošče [m2], pri tem izračunu se odbivajo odprtine v plošči, ki so večje od 1m2, 
- opaž čela[m], vštete so vse odprtine v plošči, 
- beton plošče [m3], odbijejo se vse odprtine v plošči. 
 
Slika 13: Načrt plošče 
I. podamo dimenzije plošče 
a,b,d 
 
program izračuna: 
I.1.  račun za opaž : a*b 
I.2.  račun za beton: a*b*d oz. 1.1*d 
Podatiki,ki jih potrebjemo: 
- d- debelina plošče; 
- a,b dimenzije plošče; 
- dimenzije odprtin. 
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II. podamo dimenzije odprtin 
a1, b1; če je več enakih odprtin, napišemo še število teh odprtin n1 
a2, b2 
 
       izračuna program: 
II.1.  za opaž plošče: program prepozna odprtine, ki so večje od 1m2 in njihovo skupno 
površino odšteje od točke 1.1 
II.2.  za račun betona: površino vseh odprtin pomnoži z debelino in odšteje od točke 1.2 
II.3.  za rčun opaža čela: 2*(a1+b1)*n1, ta izračun naredi za vse odprtine in sešteje vse 
skupaj 
 
III. opaž čela 
Tukaj vpišemo dolžine roba plošče, kjer poteka opaž čela, program vse to skupaj sešteje in 
prišteje še točko 2.3. 
 
Grafični izgled 
 
 
          Slika 14: vnos podatkov za računanje plošče 
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Na izbiro bi program nudil pravokotne, trapezne, trikotne in okrogle plošče. 
Bistvo računanja in sam potek cele operacije bi ostal enak, edina sprememba bi bila v 
izračunu površine v točki 1.1. Spremenjen bi bil potem tudi obrazec za vnos dimenzij, ker bi v 
primeru krožne plošče morali vnesti kot podatek premer, v primeru trapeza pa bi morali vnesti 
podatke za najmanj tri stranice itd. 
 
Problem, do katerega v praksi lahko pride so plošče nepravilnih oblik: 
 
       Slika 15: Plošče nepravilnih oblik 
V tem primeru lahko te plošče izračunamo tako, da jih razčlenimo v več plošč pravilnih oblik, 
ki jih program lahko izračuna ali pa površino izračunamo peš in jo nato vnesemo v program. 
 
 
Slika 16: Izpis izračunanih količin plošče 
Na začetku bi v programu označili na katero postavko iz predračuna se količina nanaša, tako 
da bi se izpis izračunanih količin plošče avtomatično shranil kot priloga obračunskemu listu, 
na katerem je postavka izračunane količine. 
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4.2.2 Izdelava mesečne situacije z uporabo delovnih nalogov 
Delovni nalog in program za sta povezana. To pomeni, da bi se vse količine postavk, ki bi bile 
izračunane z računalniškim programom izpisovale tudi na pripadajoči delovni nalog. Poleg 
tega bi bila možnost tudi ročnega vnosa količin tistih postavk, ki jih nebi bilo mogoče 
izračunati s pomočjo računalniškega programa. Te bi izračunali na roke s pomočjo svinčnika 
in papirja, nato preslikali in v elektronski obliki dodali kot prilogo k delovnem nalogu. 
S pomočjo ažurno in popolno izpolnjenih delovnih nalogov, bi lahko izdelali tudi mesečno 
situacijo. Izbrati bi morali ustrezne delovne naloge, ki spadajo k določeni mesečni situaciji in 
sistem bi jo sam izdelal.  
 
Kot je bilo v predhodnem poglavju opisano, se količine za izračun mesečne situacije vnašajo 
ob koncu mesca, kar pomeni da mi dobimo povratno informacijo enkrat mesečno. Pri krajših 
projektih je lahko prepozno in si s tem ne moremo veliko pomagat. Z uporabo delovnih 
nalogov pa te povratne informacije prihajajo tako rekoč vsak dan oziroma večkrat tedensko, 
odvisno od zahtevnosti in obsežnosti postavk. 
 
Primer 
Za projekt je predvideno da bo trajal 5 mescev, gre za dvoetažni enostavni armirano betonski 
objekt. Planirano je, da se bo postavljal opaž stene prve etaže prvi in tretji teden v drugem 
mescu, stene druge etaže pa drugi in četrti teden v tretjem mesecu. 
Predvidno število delavcev je 5 in delajo 5dni po 8ur. Dejansko pa je potrebno 5 delavcev,ki 
delajo 4dni po 8 ur. 
 
Brez uporabe delovnega naloga 
Delavci delo opravijo po štirih dneh, zato peti dan ostanejo brez dela in opravljajo manjša 
dela, ki niso tako pomembna, čez en teden ko je spet na vrsti to isto delo imajo zanj zopet na 
razpolago 5 dni, ker je tako po planu. Konec mesca ko se dela obračun, pridejo do spoznanja 
da je obračunana količina prenizka za število ur, ki je bilo planirano za izvedbo postavke in 
ugotovijo da se delo lahko prej konča kot je planirano.  To povratno informacijo lahko 
uporabijo pri naslednji etaži, če že niso prepozni, ker po navadi se izdelava mesečne situacije 
na tak način zavleče še v naslednji mesec. 
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Z uporabo delovnega naloga 
Delovodja po opravljenem delu ugotovi, da so za želeno delo dovolj štirje dnevi in to zapiše v 
delovni nalog. Po izračunu dejanske količine ugotovimo, da je ta prenizka za to število ur in 
da se ujema s številom ur, ki jih je napisal delovodja. Tako lahko to povratno informacijo 
upoštevamo še čez en teden, ko je na vrsti spet postavljanje opaža sten prve etaže. 
  
40 Pantelić, G. 2012. Dokumenti in podatki pri spremljavi gradnje. 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativna smer. 
 
5 SHEME POVEZAV DOKUMENTOV V OPERATIVNEM 
GRADBENIŠTVU 
 
 
Shema 11: Tok informacij med dokumenti za pripravo 
 
Delovni nalog temelji na podatkih iz pogodbenega predračuna in terminskega plana, zato je 
smiselno, da je z njima neposredno povezan – predvsem z vidika ažuriranja trenutnega stanja 
izvajanja projekta. 
 
Ponudbeni predračun mora biti povezan z projektantskim popisom del (vrste postavk) in 
normativom (cena), da se lahko formira cena/enoto mere. Ta informacija gre naprej do 
pogodbenega predračuna. 
NORMATIVPOGODBA PONUDBA
PONUDBENI 
PREDRAČUN
- material
- mehanizacija
- delovna sila
- vrsta in obseg del
- znesek
- časovni roki
- seznam postavk 
- količine postavk 
- struktura popisa 
- cena/EM
DELOVNI
NALOG
- material
- postavke
- količine
- časovni roki
- delovna sila
- cena/EM
PROJEKTANTSKI 
POPIS DEL
- struktura popisa del
POGODBENI
PREDRAČUN
TERMINSKI 
PLANčasovni okvir
Poraba :
- materiala
- delovne sile
- mehanizacije
časovni okvir           
dodatna dela
vrsta del in
količine
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Shema 12: Tok informacij med dokumenti v fazi gradnje 
Delovni nalog črpa informacije za bodoča dela iz knjige obračunskih izmer, podkrepi jih z 
podatki izvedbe teh del in jih nato vrača nazaj v sistem. Tako lahko to povratno informacijo 
uporabimo za korekcijo nadaljnjih postavk (material, časovni okvir, delovna sila…) 
 
 
Shema 13: Posodabljanje terminskega plana z dejansko realizacijo 
 
Na osnovi podatkov iz delovnega naloga o dejanski izvedbi del je potrebno tudi posodobiti 
terminski plan, saj le tako lahko izdelujemo nadaljnje delovne naloge na osnovi dejanskega 
stanj projekta.  
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Shema 14: Izdelava obračunske situacije 
 
Na osnovi knjige obračunskih izmer in pogodbenega predračuna se za vsako obračunsko 
obdobje izdela obračunska situacija na osnovi katere (po potrditvi) izdamo (običajno mesečni) 
obračun – fakturo naročniku oziroma fakturo podizvajalca glavnemu izvajalcu. 
  
Obračunska 
SITUACIJA 
del po pogodbi
GRADBENA KNJIGA
Gradbeni dnevnik
Knjiga obračunskih izmer
POGODBENI
PREDRAČUN
ZAHTEVEK 
Dodatna dela
Več del
izvedene količine postavk
Potrditev
NADZOR
NE
Izdelava postavk :
Opis del
količine
FAKTURIRANJE
DA
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6 ZAKLJUČEK 
Še ne dolgo nazaj je bilo gradbeništvo kot panoga dokaj dobičkonosna, saj je bil izvajalcem 
del zagotovljen dobiček (konjunktura in veliko povpraševanje na trgu). Izvajalska podjetja 
zato niso dajala velike pozornosti na področje vodenja projektov, tako v smislu dobre priprave 
kot tudi učinkovitosti spremljave in analize poteka same gradnje. 
 
Trenutne razmere na področju gradbeništva zahtevajo učinkovito ter strokovno in 
informacijsko podprto vodenje projektov. Posebno pozornost je potrebno posvetiti sprotni 
analizi stanja in poteka projekta, ter pravočasnemu in strokovno podprtemu ukrepanju v 
primeru odstopanj. Le tako lahko zagotovimo rentabilnost posameznega projekta in 
posledično tudi poslovanja podjetja. Sposobnost čim boljše racionalizacije gradnje, 
zmanjšanje stroškov na najmanjšo raven, hitro prilaganje in dobra organizacija so samo 
nekatere od pomembnejših inženirskih lastnosti. Za to, da lahko inženir vse te lastnosti tudi 
uporabi pa je potrebno vzpostaviti dober sistem povezav dokumentov in  podatkov pri 
spremljavi gradnje. 
 
Dandanes še veliko podjetji ročno opravlja nekatere naloge, kot je na primer vodenje 
gradbene knjige, kljub temu, da nas že veliko časa obkroža visoko zmogljiva tehnologija. 
Dokumente in podatke v fizični obliki je izredno težko analizirati, sploh pa v gradbeništvu 
kjer se ti dokumenti pojavljajo v velikih količinah. 
 
Izvajalska podjetja bi morala začeti vlagat denar v implementacijo računalniške oziroma 
informacijske podpore, ki bi jim omogočila obvladovanje dela dokumentov na način, kot sem 
ga opisal v diplomski nalogi. Na ta način bi hitreje pridobivali povratne informacije, ki bi jih 
lahko uporabili pri nadaljnji gradnji in s tem preprečili ponavljanje istih napak, ki povzročajo 
nepotrebne stroške. Diplomsko delo predstavlja samo segment celovite informacijske podpore 
vodenju (obvladovanju) projektov v gradbeništvu.  
 
Le vprašanje časa je, da bodo svinčnik in papir zamenjali tablični računalniki, s katerimi bodo 
inženirji, tehniki in delovodje po gradbiščih opravljali svoje naloge. Tehniki bodo lahko 
računali količine kar na objektu, medtem bodo inženirji v pisarni pregledovali pripravljene 
situacije in že planirali nadaljnja dela in pošiljali delovne naloge v elektronski obliki 
delovodjem na gradbišču. 
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